

**BEGROTING PROJECT UNFRAMED -
AUGUSTUS 2017**

A - Werksessies

Fase 1		Periode	uren	€ 65,00
.01	Voorbereiding	jan	4	€ 260,00
.02	Werkessies	jan t/m feb	2	€ 120,00
.03	Werkessies	jan t/m feb	1	€ 120,00
.04	Werkessies	jan t/m feb	1	€ 120,00
.05	Werkessies	jan t/m feb	1	€ 120,00
.06	Werkessies	jan t/m feb	1	€ 120,00
.07	Werkessies	jan t/m feb	1	€ 120,00
Fase 2				
.08	Concept	mrt t/m apr	8	€ 520,00
.09	Werkessies	mrt t/m apr	1	€ 120,00
.10	Werkessies	mrt t/m apr	1	€ 120,00
.11	Werkessies	mrt t/m apr	1	€ 120,00
.12	Werkessies	mrt t/m apr	1	€ 120,00
.13	Werkessies	mrt t/m apr	1	€ 120,00
.14	Werkessies	mrt t/m apr	1	€ 120,00
Fase 3				
.15	4D bouwen + performance	april - week 16	8	€ 520,00
.16	performance	april - week 16	8	€ 520,00
Totaal			41	€ 3.260,00

C - Materialen

.1	Fase 1 3d werk			€ 500,00
.2	Fase 2 4d werk			€ 2.000,00
.3	Fase 3 Performance			€ 1.000,00
.4	Tertoonstelling			€ 1.000,00
Totaal				€ 4.500,00

B - Filmen / editing

.1	Fase 1		2	€ 130,00
.2	4d werk + performance		4	€ 260,00
.3	edit		4	€ 260,00
Totaal				€ 650,00

E Grafisch werk + promotie

.1	Grafisch ontwerp + digi media		10	€ 650,00
Totaal				€ 650,00

Kosten totaal

€ 11.725,00

B - Werksessies

Fase 1		Periode	uren	€ 75,00
.01	Voorbereiding	jan	4	€ 300,00
.02	Werkessie	jan	2	€ 150,00
.03				
.04				
.05				
.06				
.07				
Fase 2				
.08	Concept	mrt	8	€ 600,00
.09				
.10				
.11				
.12				
.13				
.14				
Fase 3				
.15	performance	april - week 16	8	€ 600,00
.16	performance	april - week 16	8	€ 600,00
Totaal			30	€ 2.665,00