
BEGROTING PROJECT UNFRAMED - 
AUGUSTUS 2017

A - Werksessies B - Werksessies 

Fase 1 Periode uren € 65,00 Fase 1 Periode uren € 75,00

.01 Voorbereiding jan 4 € 260,00 .01 Voorbereiding jan 4 € 300,00

.02 Werksessies jan t/m feb 2 € 120,00 .02 Werksessie jan 2 € 150,00

.03 Werksessies jan t/m feb 1 € 120,00 .03

.04 Werksessies jan t/m feb 1 € 120,00 .04

.05 Werksessies jan t/m feb 1 € 120,00 .05

.06 Werksessies jan t/m feb 1 € 120,00 .06

.07 Werksessies jan t/m feb 1 € 120,00 .07

Fase 2 Fase 2

.08 Concept mrt t/m apr 8 € 520,00 .08 Concept mrt 8 € 600,00

.09 Werksessies mrt t/m apr 1 € 120,00 .09

.10 Werksessies mrt t/m apr 1 € 120,00 .10

.11 Werksessies mrt t/m apr 1 € 120,00 .11

.12 Werksessies mrt t/m apr 1 € 120,00 .12

.13 Werksessies mrt t/m apr 1 € 120,00 .13

.14 Werksessies mrt t/m apr 1 € 120,00 .14

Fase 3 Fase 3

.15 4D bouwen + performance april - week 16 8 € 520,00 .15 performance april - week 16 8 € 600,00

.16 performance april - week 16 8 € 520,00 .16 performance april - week 16 8 € 600,00

Totaal 41 € 3.260,00 Totaal 30 € 2.665,00

C - Materialen

.1 Fase 1 3d werk € 500,00

.2 Faase 2 4d werk € 2.000,00

.3 Fase 3 Performance € 1.000,00

.4 Tentoonstelling € 1.000,00

Totaal € 4.500,00

D - Filmen / editing

.1 Fase 1 2 € 130,00

.2 4d werk + performance 4 € 260,00

.3 edit 4 € 260,00

Totaal € 650,00

E Grafisch werk + promotie

.1 Grafisch ontwerp + digi media 10 € 650,00

Totaal € 650,00

Kosten totaal € 11.725,00
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