
Planning 2021-2022

IJburg breidt verder uit. We maken nieuw land,  
wegen en woningen. En we bouwen bruggen.

IJburg in  
Ontwikkeling



Strandeiland
•2021
-  Landmaken 
- Mei 2021 strand open na herinrichting
-  Zomer 2021 opening horeca en informatie- en  

ontmoetingscentrum
-  Start bouw onderstation t.b.v. de energievoorziening
-  Aanleggen bouwwegen
-  Voorbereiden aanleggen Warmte Koude Opslag  

(energiesysteem), start bouw 2023

•2022
-  Aanleggen zandophoging op het strand voor de  

toekomstige sluis en brug
-  Herinrichting van het strand voor seizoen 2022 na  

het aanbrengen van de drukterp 
-  Voorbereidingen bouw brug met brugpaviljoens tussen 

Centrumeiland en Strandeiland
-  Aanleggen bouwwegen
-  Voorbereiding woningbouw/bouwrijp maken, start 

zomer 2023
-  Voorbereiding bouw van de eerste school,  

start bouw begin 2024

Centrumeiland
•2021 
-  Bouwen van woningen en appartementen
-  Verkoop en uitgifte kavels aan bouwgroepen
-  Voorbereiden en start bouw basisschool en  

kinderdagverblijf
-  Aanbrengen tijdelijke inrichting openbare ruimte
-  Landmaken voor de Noordoever en Noordpunt,  

start oktober 2021
-  Start bouw brug 2125 tussen Centrumeiland en 

Strandeiland in oktober 2021
-  Tijdelijke initiatieven als de skatebaan en Vrijland zijn 

verplaatst naar het strand

•2022
-  Afbouw en opening school en kinderdagverblijf
-  Inrichting zuidelijke natuuroever 

IJburg in Ontwikkeling
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Brug 2060
Locatie: Kruising Pampuslaan/Muiderlaan
•2021 
-  Voorbereiding aanbesteding

•2022
-  Voorbereiding en aanbesteding
-  Aannemer bereidt start bouw voor. Start bouw 2023, 

klaar najaar 2024

Brug 2080
Locatie: ter hoogte van het strand van IJburg
•2021
-  Voorbereiding aanbesteding

•2022
-  Voorbereiding en aanbesteding
-  Aannemer bereidt start bouw voor. Start bouw midden 

2023, klaar voorjaar 2025

Brug 2125
Locatie: Strandeilandlaan, ter hoogte van de bouw-
keet gemeente Amsterdam
•2021
- Voorbereiding en start bouw oktober 2021

•2022
- Bouw klaar begin 2023

Haveneiland 
•2021
Locatie: Eva Besnyöstraat 
-  Bouw 273 huur- en koopappartementen in gebouw 

Jonas, klaar in 2022

Locatie: IJburglaan, hoek Johan van der Keukenstraat
-  Kavel 1C, start bouw 66 sociale huurwoningen in au-

gustus 2021, klaar najaar 2022

Locatie: Cas Oorthuyskade
-  Kavel 1D, midden 2022 start bouw 12 markthuurwo-

ningen en 42 middeldure zorgwoningen, klaar in 2024

Locatie: tussen gebouw Jonas, Eva Besnyöstraat en 
het Four Elementshotel aan de Bert Haanstrakade
- Brug 2052, start bouw 2022 

Rieteiland
-  Aanleg steiger locatie Rieteilandpark, start herfst 2021

Steigereiland Noord
•2021
Locatie: Haringbuisdijk 
-  Bouw 369 huurappartementen en 73 koopapparte-

menten in gebouw Sluishuis, klaar in 2022

Steigereiland Zuid
•2021
Locatie: John Hadleystraat
- Start aanleg Steigerpark einde 2021

Buiteneiland
•2021
-  Bestuurlijke besluitvorming Projectnota Buiteneiland  

& Investeringsnota voorbereiding circulair landmaken 
in 2021

•2022
- Start landmaken 
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Openbaar vervoer 
De plannen voor de OV-bereikbaarheid van het  
bestaande en toekomstige IJburg worden nu concreet 
voorbereid. Vanaf december 2024 rijdt naar verwachting  
de HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) buslijn IJburg 
- Bijlmer Arena. Een jaar later, december 2025, kan  
er vanaf Centrumeiland en Strandeiland rechtstreeks 
met de doorgetrokken IJtram naar CS gereden worden 

en gaat er nog een andere HOV buslijn, van Strand-
eiland naar station Weesp, rijden.  
Komende jaren wordt verder verkend of er voor  
de bewoners van met name Centrumeiland ook  
vóór december 2024 nog een tijdelijke busverbinding 
kan worden gerealiseerd. 

Meer info: amsterdam.nl/bereikbaarzeeburgereilandijburg

Contact

Omgevingsmanagers 
Carin Bosboom 
06 8351 5465 
c.bosboom@amsterdam.nl 

Martijn Kruijf
06 5141 9935 
m.kruijf@amsterdam.nl 

amsterdam.nl/ijburg

http://amsterdam.nl/bereikbaarzeeburgereilandijburg
http://amsterdam.nl/ijburg

